







































| 标识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 25 | 28 | 2 |
|-----|------|-------|---------|------------|------------|------------|--------------------------------|----|----|---|
| 1 | | 启动 | 15 个工作日 | 2019年4月30日 | 2019年5月18日 | | | | | |
| 3 | | 组建核心团 | 2 个工作日 | 2019年5月3日 | 2019年5月6日 | 2 | liujinzhou, liuqi, xuchanglong | | | |
| 4 | | 干系人分析 | 2 个工作日 | 2019年5月7日 | 2019年5月8日 | 3 | liujinzhou | | | |
| 5 | | 里程碑计划 | 2 个工作日 | 2019年5月9日 | 2019年5月10日 | 4 | liujinzhou | | | |
| 6 | | 制定项目章 | 1 个工作日 | 2019年5月13日 | 2019年5月13日 | 5 | liujinzhou | | | |
| 7 | | 制定项目发 | 1 个工作日 | 2019年5月15日 | 2019年5月15日 | 6 | liujinzhou | | | |
| 9 | | 规划 | 52 个工作日 | 2019年5月17日 | 2019年7月28日 | | | | | |
| 10 | | 时间规划 | 13 个工作日 | 2019年6月6日 | 2019年6月22日 | | | | | |
| 11 | | 排列工作 | 2 个工作日 | 2019年6月6日 | 2019年6月7日 | 22 | liujinzhou | | | |
| 12 | | 估算资源 | 1 个工作日 | 2019年6月10日 | 2019年6月10日 | 11 | liujinzhou | | | |
| 13 | | 估算持续 | 2 个工作日 | 2019年6月12日 | 2019年6月13日 | 12 | liujinzhou | | | |
| 14 | | 制定进度 | 1 个工作日 | 2019年6月14日 | 2019年6月14日 | 13 | liujinzhou | | | |
| 15 | | 形成进度 | 5 个工作日 | 2019年6月17日 | 2019年6月21日 | 14 | liujinzhou | | | |
| 16 | | 范围规划 | 13 个工作日 | 2019年5月17日 | 2019年6月4日 | | | | | |
| 17 | | 制定需求 | 2 个工作日 | 2019年5月20日 | 2019年5月21日 | 8 | liuqi | | | |
| 18 | | 界面设计 | 2 个工作日 | 2019年5月22日 | 2019年5月23日 | 17 | xuchanglong | | | |
| 19 | | 详细设计 | 2 个工作日 | 2019年5月23日 | 2019年5月24日 | 17 | dingzeren | | | |
| 20 | | 范围说明 | 2 个工作日 | 2019年5月27日 | 2019年5月28日 | 17 | liujinzhou | | | |
| 21 | | 创建WBS | 2 个工作日 | 2019年5月29日 | 2019年5月30日 | 18, 19, 20 | liujinzhou | | | |
| 22 | | 形成范围 | 2 个工作日 | 2019年6月3日 | 2019年6月4日 | 21 | liujinzhou | | | |
| 23 | | 规划成本 | 5 个工作日 | 2019年6月24日 | 2019年6月28日 | | | | | |
| 24 | | 项目成本 | 2 个工作日 | 2019年6月24日 | 2019年6月25日 | 22 | liujinzhou | | | |
| 25 | | 项目预算 | 2 个工作日 | 2019年6月26日 | 2019年6月27日 | 24 | liujinzhou | | | |
| 26 | | 形成范围 | 1 个工作日 | 2019年6月28日 | 2019年6月28日 | 25 | liujinzhou | | | |
| 27 | | 规划质量 | 3 个工作日 | 2019年7月1日 | 2019年7月3日 | | | | | |
| 28 | | 指定测试 | 1 个工作日 | 2019年7月1日 | 2019年7月1日 | 22 | lishengpeng | | | |
| 29 | | 制定测试 | 2 个工作日 | 2019年7月2日 | 2019年7月3日 | 28 | lishengpeng | | | |
| 30 | | 规划人力资 | 4 个工作日 | 2019年7月4日 | 2019年7月9日 | | | | | |
| 31 | | 制定人力 | 2 个工作日 | 2019年7月4日 | 2019年7月5日 | 12 | liujinzhou | | | |
| 32 | | 制定人员 | 2 个工作日 | 2019年7月8日 | 2019年7月9日 | 31 | liujinzhou | | | |
| 33 | | 规划沟通 | 1 个工作日 | 2019年7月10日 | 2019年7月10日 | | | | | |
| 34 | | 制定沟通 | 1 个工作 | 2019年7月10日 | 2019年7月10日 | 32 | liujinzhou | | | |
| 35 | | 规划采购 | 4 个工作日 | 2019年7月11日 | 2019年7月16日 | | | | | |


项目：代跑侠WBS
日期：2019年6月18日


| | | | | | | | |
|------|---|--------|--|--------|---|-------|---|
| 任务 |  | 非活动任务 |  | 手动摘要总成 |  | 外部里程碑 |  |
| 拆分 |  | 非活动里程碑 |  | 手动摘要 |  | 最后期限 |  |
| 里程碑 |  | 非活动摘要 |  | 仅开始时间 |  | 进度 |  |
| 摘要 |  | 手动任务 |  | 仅完成时间 |  | 手动进度 |  |
| 项目摘要 |  | 仅工期 |  | 外部任务 |  | | |



















| 标识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 25 | 28 | 2 |
|-----|------|--------|---------|------------|------------|----------------|------------------------------|----|----|---|
| 36 | | 自制外购 | 2 个工作日 | 2019年7月11日 | 2019年7月12日 | 12 | liujinzhou | | | |
| 37 | | 制定采购 | 2 个工作日 | 2019年7月15日 | 2019年7月16日 | 36 | liujinzhou | | | |
| 38 | | 规划风险 | 7 个工作日 | 2019年7月19日 | 2019年7月29日 | | | | | |
| 39 | | 识别风险 | 1 个工作日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 10, 23, 27, 30 | liujinzhou | | | |
| 40 | | 风险分析 | 1 个工作日 | 2019年7月22日 | 2019年7月22日 | 39 | liujinzhou | | | |
| 41 | | 制定风险 | 2 个工作日 | 2019年7月23日 | 2019年7月24日 | 40 | liujinzhou | | | |
| 42 | | 规划整合 | 3 个工作日 | 2019年7月25日 | 2019年7月29日 | 41 | liujinzhou | | | |
| 43 | | 执行与监控 | 35 个工作日 | 2019年7月30日 | 2019年9月15日 | | | | | |
| 44 | | 组建项目团队 | 2 个工作日 | 2019年7月30日 | 2019年7月31日 | 9 | liujinzhou, yangzixu, baiche | | | |
| 45 | | 项目执行 | 18 个工作日 | 2019年8月1日 | 2019年8月25日 | | | | | |
| 46 | | 用户模块 | 12 个工作日 | 2019年8月1日 | 2019年8月16日 | | | | | |
| 47 | | 注册登 | 2 个工作日 | 2019年8月1日 | 2019年8月2日 | 44 | lichunliang | | | |
| 48 | | 发布订 | 2 个工作日 | 2019年8月2日 | 2019年8月5日 | 47 | maolinxin | | | |
| 49 | | 搜索订 | 2 个工作日 | 2019年8月6日 | 2019年8月7日 | 47 | mao | | | |
| 50 | | 查看订 | 1 个工作日 | 2019年8月8日 | 2019年8月8日 | 49 | lichunliang | | | |
| 51 | | 接受订 | 3 个工作日 | 2019年8月8日 | 2019年8月12日 | 47 | maolinxin | | | |
| 52 | | 管理订 | 0 个工作日 | 2019年8月13日 | 2019年8月13日 | 51 | mao | | | |
| 53 | | 聊天系 | 1 个工作日 | 2019年8月14日 | 2019年8月14日 | 51 | lichunliang | | | |
| 54 | | 个人配 | 1 个工作日 | 2019年8月16日 | 2019年8月16日 | 47 | maolinxin | | | |
| 55 | | 管理员模 | 7 个工作日 | 2019年8月17日 | 2019年8月25日 | | | | | |
| 56 | | 用户信 | 2 个工作日 | 2019年8月16日 | 2019年8月19日 | 47 | lichunliang | | | |
| 57 | | 快递信 | 6 个工作日 | 2019年8月16日 | 2019年8月23日 | 48 | mao | | | |
| 58 | | 项目监控 | 16 个工作日 | 2019年8月26日 | 2019年9月15日 | | | | | |
| 59 | | 各项指标监 | 2 个工作日 | 2019年8月29日 | 2019年8月30日 | 44 | yangzixu, liujinzhou | | | |
| 60 | | 监控评审 | 1 个工作日 | 2019年9月2日 | 2019年9月2日 | 59 | dingzeren, liujinzhou, liuqi | | | |
| 61 | | 变更监控 | 1 个工作日 | 2019年9月4日 | 2019年9月4日 | 60 | dingzeren, liujinzhou, liuqi | | | |
| 63 | | 管理干系人 | 8 个工作日 | 2019年9月16日 | 2019年9月25日 | | | | | |
| 64 | | 发布项目信息 | 1 个工作日 | 2019年9月17日 | 2019年9月17日 | 44 | liujinzhou | | | |
| 65 | | 报告监控指标 | 2 个工作日 | 2019年9月19日 | 2019年9月20日 | 44 | liujinzhou | | | |
| 66 | | 干系人沟通 | 1 个工作日 | 2019年9月24日 | 2019年9月24日 | 44 | liujinzhou | | | |
| 67 | | 团队建设 | 9 个工作日 | 2019年9月27日 | 2019年10月9日 | | | | | |
| 68 | | 培训 | 1 个工作日 | 2019年9月27日 | 2019年9月27日 | 44 | xuchanglong, yangzixu, baich | | | |
| 69 | | 娱乐活动 | 1 个工作日 | 2019年10月1日 | 2019年10月1日 | 44 | xuchanglong, yangzixu, baich | | | |


项目：代跑侠WBS
日期：2019年6月18日

| | | | | | | | |
|------|---|--------|--|--------|---|-------|---|
| 任务 |  | 非活动任务 |  | 手动摘要总成 |  | 外部里程碑 |  |
| 拆分 |  | 非活动里程碑 |  | 手动摘要 |  | 最后期限 |  |
| 里程碑 |  | 非活动摘要 |  | 仅开始时间 |  | 进度 |  |
| 摘要 |  | 手动任务 |  | 仅完成时间 |  | 手动进度 |  |
| 项目摘要 |  | 仅工期 |  | 外部任务 |  | | |

























| | | | | | | | |
|------|---|--------|--|--------|---|-------|---|
| 任务 |  | 非活动任务 |  | 手动摘要总成 |  | 外部里程碑 |  |
| 拆分 |  | 非活动里程碑 |  | 手动摘要 |  | 最后期限 |  |
| 里程碑 |  | 非活动摘要 |  | 仅开始时间 |  | 进度 |  |
| 摘要 |  | 手动任务 |  | 仅完成时间 |  | 手动进度 |  |
| 项目摘要 |  | 仅工期 |  | 外部任务 |  | | |



项目：代跑侠WBS
日期：2019年6月18日

| | | | | | | | |
|------|---|--------|--|--------|---|-------|---|
| 任务 |  | 非活动任务 |  | 手动摘要总成 |  | 外部里程碑 |  |
| 拆分 |  | 非活动里程碑 |  | 手动摘要 |  | 最后期限 |  |
| 里程碑 |  | 非活动摘要 |  | 仅开始时间 |  | 进度 |  |
| 摘要 |  | 手动任务 |  | 仅完成时间 |  | 手动进度 |  |
| 项目摘要 |  | 仅工期 |  | 外部任务 |  | | |



| | | | | | | | |
|----------------------------|------|--|--------|--------|--|-------|--|
| 项目：代跑侠WBS 日期：2019年6月18日 | 任务 | | 非活动任务 | 手动摘要总成 | | 外部里程碑 | |
| | 拆分 | | 非活动里程碑 | 手动摘要 | | 最后期限 | |
| | 里程碑 | | 非活动摘要 | 仅开始时间 | | 进度 | |
| | 摘要 | | 手动任务 | 仅完成时间 | | 手动进度 | |
| | 项目摘要 | | 仅工期 | 外部任务 | | | |

